Rehabilitació de la Iluerna del Mercat de la Independència de la Terrassa by Puigdomènech i Roca, Pere et al.
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Autors del projecte i directors d’obra
Un dels edificis més representatius del modernisme de la ciutat de Terrassa és el Mercat de la Independència (juntament amb el Vapor Aymerich, Amat i Jover, actual Museu de la Ciència). 
Aquesta construcció de tres naus, ubicada al mig del barri antic de la 
ciutat, va ser dissenyada per l’arquitecte municipal d’aquella època, el 
terrassenc Antoni Pascual i Carretero en un projecte datat al novembre 
de 1903. Amb una superfície total d’uns 5.000 m2, les tres naus obertes 
en forma de vano configuren una planta triangular. En el punt de con-
fluència de les tres naus s’aixeca una lluerna rectangular, de 27 metres 
d’alçada, que sobresurt de la construcció. Amb el pas del temps i amb 
poc manteniment, al llarg dels anys aquesta lluerna va sofrir una degra-
dació força important a causa, bàsicament, de les filtracions constants 
d’aigua, que varen arribar a deformar l’estructura.
El juliol de 2011 es va redactar el projecte executiu de la rehabilitació 
integral de la lluerna central. Aquest projecte tenia en compte el reforç de 
l’estructura existent, la reconstrucció del tancament de façana i una nova 
coberta de zinc. La consolidació estructural de la lluerna es va encarregar 
als consultors d’estructures Boma, per la complexitat de la intervenció. 
S’ha de tenir en compte que el Mercat forma part dels edificis catalo-
gats de pla especial de protecció del patrimoni històric – arquitectònic 
- ambiental de Terrassa i per tant, la intervenció, tal i com defineixen les 
normes de protecció i normativa dels elements catalogats, havia d’estar 
molt justificada.
Aquesta intervenció tenia tres grans reptes:
   La complexitat de treballar amb un element construït el 1903, d’una 
alt valor patrimonial i amb molt poca informació disponible en el 
moment de començar les obres.
   La realització de les obres amb el mercat municipal en funciona-
ment amb els horaris habituals.
   La complexitat dels mitjans auxiliars d’accés al recinte d’obra (bas-
tida)
Després d’un gran esforç per part de totes les parts implicades, conside-
rem que varem assolir l’objectiu. La bona predisposició i experiència de 
l’empresa saPiC en el camp d’intervencions d’edificis existents de caire 








   Mitjans auxiliars
La bastida
L’element singular i més important d’aquesta intervenció va ser la bas-
tida. Aquesta tenia dues funcionalitats bàsiques: facilitar l’accés a tots 
els punts de la lluerna i sobretot la funció de protegir en tot moment els 
usuaris del mercat durant la realització de l’obra. El projecte de la basti-
da quedava condicionat al sistema estructural i comercial que utilitzés 
l’empresa subcontractada de la bastida, en aquest cas va ser l’empresa 
Ulma, la que disposava de suficient d’experiència en muntatges de bas-
tides singulars.
El muntatge previst al projecte es basava en recolzar la bastida en el forjat 
de planta baixa del mercat i crear una plataforma de protecció per sota 
del nivell de la lluerna, i seguidament disposar d’una bastida perimetral 
estàndard per tot el contorn de la lluerna. Els càlculs del sistema proposat 
per l’empresa de la bastida, van obligar a replantejar el punt de recolza-
ment i davant la dificultat d’estintolar la volta del forjat de planta baixa 
del mercat es van discernir dues solucions possibles: una era traspassar 
directament les càrregues als pilars metàl·lics compostos existents en 
el mercat i l’altra era dirigir les càrregues directament a la solera del 
soterrani i elements estructurals verticals del mateix edifici. Després 
de realitzar una cala en la volta del forjat i comprovar que el reblert de 
les voltes no es disgregava, varem decidir recolzar directament sobre la 
solera i els murs de la planta soterrani.
Primer de tot es va replantejar els pilars-suports de la bastida tenint en 
compte quatre factors determinants: les circulacions interiors del mercat, 
la mínima afectació a les parades, l’estructural (fer coincidir el màxim el 
descens de càrregues amb les parets i murs de la planta semisoterrani) 
i permetre la circulació de vehicles en la planta semisoterrani per la 
càrrega i descàrrega. Després de consensuar la distribució, quatre dels 
pilars-suports quedaven inevitablement enmig del tram de les voltes. 
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Aleshores es va crear un element especial que rebia cada puntal del sis-
tema de suport i ho reconduïa cap a un pilar metàl·lic que travessava el 
forjat. Aquest, una vegada traspassat el gruix de la volta, era estintolat 
de nou cap als extrems per tal de respectar el pas de vehicles de càrrega i 
descàrrega del mercat en la planta semisoterrani.
L’estintolament era reconduït a dos castellets laterals amb gat de rosca 
de capacitat portant 20 KN de la marca Katikern. Tota l’estructura es va 
realitzar amb perfils laminats d’acer S-275 JR i les fixacions es van realit-
zar amb cargols d’alta resistència M20.
Una vegada solucionat els descens de càrregues de la bastida, es va mun-
tar l’estructura tubular de bastida, configurada per els vuit pilars-suports 
principals que sustentaven una sèrie de jàsseres que a la vegada recol-
zaven una gran plataforma de protecció de fusta per sota del nivell de la 
lluerna. Aquesta es recobrí amb lona plàstica per tal d’impermeabilitzar 
i aïllar els treballs del funcionament del mercat. Les aigües pluvials es 
van conduir a través d’un sistema de desguassos provisional a la xarxa 
de l’edifici, per tal d’evitar així l’entrada d’aigua de pluja a l’interior del 
mercat. La resta de bastida es composava per una estructura tubular 
estàndard de bastida interior que a la vegada subjectava la bastida exte-
rior amb un sistema de trava en voladís.
La grua torre
En fase de projecte es va considerar la necessitat d’instal·lar una grua 
torre que facilités la retirada ràpida del material del capdamunt de la 
lluerna, i a la vegada facilités la pujada del nou material de reparació. 
En fase de projecte es va decidir col·locar-la en la placeta situada entre 
la nau del peix i la nau de la Rambla, perquè era el lloc més idoni perquè 
permetia una zona d’abassegament material, no afectava als accessos 
del mercat i estava en la cota més alta. Després de realitzar les proves 
geotècniques el resultat va ser d’un terreny no apte i per tant es va haver 
de pilotar la llosa de fonament de la grua a base de nou micropilons de 
diàmetre 150 mm d’injecció directa amb armat de tub tipus TN80 de límit 
elàstic 560 MPa.
Enderrocs
Una vegada varem disposar d’accés directe al capdamunt de la lluerna, la 
primera tasca va ser verificar la geometria i comprovar l’estat de conser-
vació dels tancaments laterals de la lluerna i de la coberta. El cap d’obra 
va realitzar una tasca de recerca en arxius i biblioteques i va localitzar 
diversos promptuaris antics d’acer Torras i Mateu. Després de comparar-
los vam concloure que l’estructura es corresponia amb el promptuari de 
Torras Herrería y Construcciones.
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La coberta estava configurada per diverses capes sobreposades: la capa 
original estava resolta per una volta rebaixada de maó de pla de tres 
gruixos amb una capa de morter de protecció, tot seguit s’havia posat una 
làmina impermeable amb una capa de protecció de rajola ratllada fixada 
amb morter i finalment una segona làmina impermeable autoprotegida 
amb acabat gofrat. Pel damunt d’aquesta encara hi havia una última capa 
de plaques ondulades de cartró brea.
Es va sanejar manualment totes les capes fins a arribar a la volta per tal 
d’alleugerir de pes innecessari la coberta de la lluerna. Durant la retirada 
de les capes es va comprovar que existia condensacions interiors entre 
les làmines impermeables existents. Per la part inferior es va retirar el cel 
ras d’Heraklith i es van comprovar que existia un entrebigat metàl·lic de 
bigues contínues que suportaven la volta de maó amb presència d’algunes 
fissures en les zones perimetrals. També es va descobrir l’antiga connexió 
del parallamps que originalment estava situat en el centre de la volta.
Tancaments i estructura
Els tancaments del nord i sud presentaven un estat força degradat perquè 
eren els més exposats a l’aigua de pluja i no disposaven de la protecció 
que ofereix el voladís de la coberta de la lluerna. La façana més obaga 
d’orientació nord, tenia deformacions molt acusades, com per exemple, la 
jàssera inferior que arribava fins a un desplom de 90 mil·límetres. 
Totes aquestes deformacions dels tancaments estaven originades per la 
expansió de l’acer en corrosionar-se, tal com havia previst l’estudi realit-
zat per Boma. Per tant, després d’una avaluació tècnica es va decidir des-
muntar l’estructura del tancament de les façanes nord i sud i conservar 
les laterals perquè no presentaven una degradació tan acusada.
Es va procedir a desmuntar tots els vidres i màstics, així com l’estructura 
dels tancaments interiors de les façanes nord i sud. Es va procedir a 
realitzar un sorrejat amb base d’àrid de sílice i en els punts on l’òxid era 
més acusat, es va retirar de manera mecànica-manual amb escarpa i 
martell. Per tal de minimitzar la pols que generava aquesta operació es 
van col·locar uns ventiladors orientats cap amunt en la plataforma inte-
rior que facilitava la sortida de la pols per la part superior de la lluerna. 
Per la retirada de les diverses capes de pintura existent es va realitzar 
un decapat químic Polistrip, un decapant de pintures solvent tixotròpic.
Estructura
Primer de tot es va fer una tasca de coordinació entre l’empresa de man-
yeria Tamansa i els assessors estructurals per tal d’assimilar els perfils 
de càlcul als comercials i així facilitar els terminis d’entrega. Al mateix 
temps es va analitzar un assaig químic, una micrografia i una prova de 
tracció d’una mostra d’acer per tal de determinar la soldabilitat. L’estudi 
recomanava utilitzar un elèctrode de recobriment bàsic efectuant un 
preescalfament i refredament lent.
L’actuació de reforç consistia bàsicament en fixar una platina estructural 
en la cara exterior de la jàssera de gelosia, així com triangular tots els 
principals vanos de la lluerna i donar continuïtat al muntant vertical de 
les façanes nord i sud. En alguns trams molt deteriorats de les bigues de 
gelosia, on quasi ja no existia secció estructural, es van substituir direc-
tament per trams d’angulars nous.







El pilars conformats per quatre angulars presentaven força oxidació i 
com que era impossible actuar en l’ interior de l’ànima d’aquests es va 
solucionar a base d’aturar el procés de degradació. Primerament es va 
decapar manualment com es va poder, es va emprimar i posteriorment 
es van segellar els extrems amb un ciment ràpid de la marca Betec 910R 
per tal de permetre el massissat interior i així evitar la corrosió. Per mas-
sissar l’interior vam utilitzar un morter d’injecció de la mateixa marca 
Betec 110 injecció.
Coberta
Després del sanejat de totes les capes es va procedir a segellar les fissures 
i esquerdes existents en la volta ceràmica amb Albaria Iniezione i Albaria 
Reparador de Basf. Seguidament es va col·locar un rastrellat de 50x40 
mm amb una fixació de cargol mecànic tipus Hilti de 9 cm de llarg model 
HDS-U Hilti-tac HRD-08/50 cada 50 cm aproximadament, que penetrava 
en la volta uns 4 cm seguint les especificacions del DIT núm. 520-p/09 
Sistema de revestimiento de cubiertas Vmz-Delta. Es va realitzar una 
prova d’arrencament a tracció de 500 N per tal de comprovar la fixació 
del conjunt.
Entre els rastells es va projectar aïllament de cel·lulosa i tot seguit es va 
col·locar una capa de barrera tècnica Delta-fol PVE de la marca Dorken i 
per sobre un tauler marítim marca Wisa. Finalment, damunt del tauler 
una làmina de separació tipus Delta i finalment les planxes de Zinc de 
0’65 mm de la marca Vmzinc amb el sistema de junta alçada encastada.
   Tancament
Vidre
Es varen fer vàries mostres dels vidres i d’acord amb els representants 
dels operadors del mercat es va triar un vidre laminar 3+3, amb dues 
capes de butirat, un butirat translúcid gris i un butirat opac blanc. Aquest 
tipus de vidre permetia dues coses: l’entrada controlada de llum i la difu-
sió visual de la pols per falta de neteja.
Sistema de subjecció i segellats
El vidre es subjectava a la subestructura metàl·lica amb Olive-SG-71 sili-
cona estructural i es va segellar perimetralment per dins i per fora amb 
Olive-400 Trans. Es va realitzar l’assaig d’adhesió de les dues silicones 
i van donar una perfecta adherència. Tots els segellats de l’estructura 
metàl·lica i del vidre es varen realitzar amb el segellador poliuretànic 
monocomponent Pattex PU198. Per a poder definir amb seguretat el sis-
tema de subjecció del vidre es va realitzar un prototip d’una part de la 
façana. En el projecte la subjecció del vidre es realitzava amb un perfil 
metàl·lic continu en forma de L repassant tot el perfil del vidre. Durant 
les visites d’obres el sistema es va anar simplificant i finalment la solució 
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va ser col·locar pern M6 de 6 cm d’allargada d’acer inoxidable roscat a 
ambdós costats amb femella i ancoratge de volandera. En cas que la sili-
cona estructural es desprengués en algun punt, aquests perns frenaven 
la caiguda del vidre.
Aquest sistema era quasi idèntic al sistema existent original, que ho feia 
amb un llistó de fusta. Abans de finalitzar l’obra es va insistir en realit-
zar una prova d’estanqueïtat en façana per determinar la estanquitat a 
l’aigua segons la norma UNE-EN 1027 i UNE-EN 12208. El resultat de la 
prova va ser acceptable.
  Revestiments
Pintura
Un cop tota la estructura metàl·lica es va decapar es va procedir a realit-
zar-li una nova imprimació. Aquestes pintures consistien en:
-Titan Epoxi 6250 és la capa base d’imprimació anticorrosiva que va apli-
car Tamansa sobre tots els perfils que sortien del taller.
-Tac Primer d’Euroquímica: va ser la imprimació anticorrosiva de dos 
components, epoxi poliamida, que va aplicar Muraltec com a capa base de 
tots els elements metàl·lics, com ara pilars i bigues principals en gelosia. 
(equivalent a l’aplicació de Tamansa a taller) Acabat final.
Acabat final
Es va realitzar una estratigrafia de color en varis punts de l’estructura 
fins als perfils existents per tenir coneixement dels colors originals. 
Aquesta investigació es va realitzar conjuntament amb el Departament 
de Cristal·lografia, Mineralogia i Dipòsits Minerals de la Universitat de 
Barcelona, encapçalat per Màrius Vendrell. La seva col·laboració va ser 
fonamental per descobrir que el color original era un gris clar. Per la 
pintura d’acabat es va escollir el tipus de pintura D0-159 Valrex Brillante 
BS. La DF va escollir el color VG 008 Piedra Pomez Valentine, el color que 
més s’aproximava.
Manteniment
El problema que sempre havia tingut la coberta era la inaccessibilitat 
per realitzar qualsevol intervenció. Tal com especificava el projecte es 
va col·locar una escala vertical fixada a la façana nord que sobresurt un 
metre per poder fer el desembarcament correctament. L’escala disposa 
d’una línia de vida vertical i un descans plegable a la meitat del recorre-
gut . En el recorregut de pujada es va col·locar un dispositiu lliscant sobre 
línia d’ancoratge rígida. En la coberta de zinc es va col·locar un sistema 
de línia de vida que anava fixat a la junta alçada del zenc tipus ARM60. 
Per a realitzar el manteniment de la façana es van col·locar unes fixacions 
anticaigudes tipus FA-10 sota el ràfec de la coberta, tant per dins com per 
fora. El cost final obra va ser de 353.045,98 € amb IVA.  
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